

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - INABIO					
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017					
Fase	No.	Actividad	Responsable/Departamento	Fecha	Observaciones
1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	1	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	Dirección Ejecutiva	16 enero Memorando Nro. INABIO-INABIO-2018-0043-M	Equipo de Rendición de Cuentas: Ing. Mario Herrera - Dirección de Planificación Ing. Virginia Navia - Directora Administrativa Financiera Lic. Francisco Prieto – Subdirector Técnico Dra. Hipsy Cifuentes – Comunicación Social
	2	Socialización de formulario de rendición de cuentas y solicitud de información.	Dirección de Planificación	17 enero	Envío de Correo Institucional/Memorando socializando el formulario de RC y solicitando se registre la información.
	3	Registro la información del formulario de rendición de cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas	17 - 19 enero	En el formulario deben ser llenados todos los campos a excepción de aquellos que tengan que ver con la audiencia pública
	4	Generación de ambiente para rendición de cuentas en el portal web institucional	Unidad de Comunicación Social	a partir del 18 enero	
	5	Envío del formulario de rendición de cuentas al Ministerio del Ambiente	Dirección de Planificación	22 enero	Remitir formulario de RC al Ministerio del Ambiente conforme Memorando Nro. MAE-MAE-2018-0019-M de 15 de enero de 2018
	6	Recepción de formatos de Informe de RC y Presentación enviados por el Ministerio del Ambiente	Dirección Ejecutiva	26 enero	
	7	Levantamiento de información para elaboración del informe y Presentación *.ppt de Rendición de Cuentas	Equipo de Rendición de Cuentas - Áreas Agregadoras de Valor y Áreas de Asesoría y Apoyo del INABIO	17-29 enero	
	8	Elaboración del Informe Preliminar de RC	Equipo de Rendición de Cuentas	17 enero - 29 enero	El informe de rendición de cuentas debe estar redactado con un lenguaje de fácil comprensión para la ciudadanía, considerar que no se trata de un informe de labores
	9	Elaboración del Informe Final y Presentación *.ppt de RC.	Dirección Ejecutiva	29 - 30 enero	
	10	Envío para revisión del Informe y Presentación *.ppt de RC al Ministerio del Ambiente	Dirección de Planificación - Dirección Ejecutiva	31 enero	
	11	Revisión y Aprobación del Informe y Presentación (*ppt) de RC del INABIO	Ministerio del Ambiente	1 - 7 febrero	
2. Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de Rendición de Cuentas	12	Elaboración y envío de Cronograma para la Audiencia Pública	Dirección de Planificación - Dirección Ejecutiva	26 de enero	Enviar oficialmente, a la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación del MAE, la fecha, hora y lugar de la Audiencia Pública, que debe ser en el mes de febrero.
	13	Gestión de la Audiencia Pública	Unidad de Comunicación Social	26 enero - 21 febrero	1.. Difusión del Informe de Rendición de Cuentas.- Se debe realizar por los distintos medios institucionales disponibles : carteleras, páginas web, medios de comunicación masiva, redes sociales, trípticos, dípticos , volantes y demás tipos de materiales que permitan una fácil lectura). 2. Planificación de la deliberación pública.- Consideraciones: - Convocatoria a la deliberación pública, - Condiciones logísticas para la ejecución de la deliberación pública. - Preparación de la Agenda para la deliberación pública (La propuesta de la agenda para realizar la deliberación pública se presenta en la Guía Especializada de Rendición de Cuentas)
	14	Ejecución de la Audiencia/Deliberación Pública	Dirección Ejecutiva - Unidad de Comunicación Social	21 febrero (08h30)	La audiencia Pública se efectuará en la Sala de Conferencias del INABIO.
	15	Elaboración del Formulario Final de RC, el Informe Final de RC y la Presentación Final de RC	Dirección Ejecutiva - Equipo de Rendición de Cuentas - Unidad de Comunicación	22 - 28 febrero	Conforme a los resultados de la audiencia pública (Incorporación de aportes ciudadanos al Informe de Rendición de Cuentas)
	16	Envío del Formulario Final, Informe Final, Anexos finales y Presentación de RC posterior a las audiencias públicas al Ministerio del Ambiente	Dirección Ejecutiva.	28 febrero	5 días posteriores a la Audiencia Pública
3. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	17	Registro de usuarios y contraseñas en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Dirección de Planificación - Dirección Ejecutiva.	hasta 27 febrero	Coordinar con el CPCCS usuarios y contraseñas
	18	Ingreso de información en el Sistema de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Hipsy Eliana Cifuentes Zumbana	5 -15 marzo	1. La presentación de Informes de Rendición de Cuentas al CPCCS, se realizará en el plazo de 30 días posteriores a la última deliberación pública con la ciudadanía. 2. Se considera presentado el informe de rendición de cuentas ante el CPCCS, una vez que el Instituto finalice el formulario que está a disposición en el Sistema Nacional e Rendición de Cuentas en el portal web del CPCCS. 3. El CPCCS notificará al Instituto que el proceso del Informe de Rendición de Cuentas ha concluido (Constatación)
	19	Envío al Ministerio del Ambiente, de la constatación del ingreso de los formularios al sistema de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	Dirección de Planificación - Dirección Ejecutiva.	19 marzo	Enviar notificación que el proceso del Informe de Rendición de Cuentas ha concluido
	20	Carga de los Informes y Anexos finales del Instituto y generación de links en la página web institucional	Unidad de Comunicación Social	28 febrero - 15 marzo	El Informe Final de rendición de cuentas deberá publicarse en la página web de la institución en un espacio visible y de fácil acceso; y difundirse a la ciudadanía por los medios que la institución considere: medios de comunicación, publicaciones, entre otros.
	21	Carga en la página web institucional de la constatación del ingreso de los formularios al sistema de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ambiental	Unidad de Comunicación Social	16 - 23 marzo	